

# 현장설명서

- 사회과학관 3층 휴게공간 조성공사 (건축) -

2023.12.


동 국 대 학 교  
관리처 시설안전팀



■ 일반사항

1. 공사개요

- 가. 공사업명 : 사회과학관 3층 휴게공간 조성공사(건축)
- 나. 위치 : 서울특별시 중구 필동로1길 30 사회과학관 3층
- 다. 공사구간 : **201-301~305(총 5개실, 하단 참조)**



- 1) [201-305 행정대학원 학생회실] → **[언론정보대학원 원장실] + [사회과학대 학장실](분할)**  
 ※ **현 원장실/학장실 동일하게 마감조건**
- 2) [201-301~304 각 실] → **[사회과학관 휴게공간](통합)**  
 ※ **설계도서(도면 및 시방서 등)에 준하여 조성**

라. 주요 내용

- 1) 복도측 벽체(유리벽, 조적벽, 경량벽) + 내부 벽체(경량벽, 조적벽) 등 **철거 및 신규설치**
- 2) 내부 인테리어 공사(사회과학관 라운지, 언론정보대학원 원장실 및 사회과학대 학장실)  
 ※ **붙박이 가구 포함(의자 및 테이블 일부 집기품목 제외 : 공사특기사항 참조)**
- 3) 현장정리(준공청소), 내부 집기 임시이동 및 복구(사용자 지정위치)
- 4) 철거공사 폐기물 수거 및 처리

마. 현장설명회

- 1) 일시 : 본교 구매관재팀 공고에 따름
- 2) 입찰 : 본교 구매관재팀 공고에 따름
- ※ **공정하고 명확한 질의회신을 위해 질의사항 접수 및 회신은 이메일을 통해서만 진행할 예정이오니 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.**

2. 공사 조건

- 가. 해당공종 : 건축(인테리어)

**나. 공사기간 : 착공후 4주 이내(하기 공사종료일자 준수조건)**

1) **절대공기 : 2024.02.14. (공기연장 없음) ※2024.02.15. 학위수여식으로 공사불가**

2) 공사기간 변경계약(연장) 사유

- 천재지변 등 불가항력으로 인한 공사 불가기간
- 발주처의 계획변경 등으로 인한 공사 불가기간
- 기타 발주처의 사유로 인한 공사기간 변경이 필요할 시
- 기타 발주처가 인정할 수 있는 사유 발생

**3) 예정공정표 작성후 발주처 승인 득할 것(실 착공일 및 상기조건 만족조건)**

다. 질의응답 (담당 : 최재복)

1) 질의 접수 : 일정 추후안내

2) 질의 회신 : 일정 추후안내 - 구매관재팀 일정에 따름

3) 이메일 : jbchoi@dongguk.edu

- 전화 : 02-2260-8564

- 구두상 질의 및 현장 질의는 공식적인 사항이 아니며, 중요사항은 반드시 서면질의

라. 현장 조건

1) 작업시간 (긴급공사의 경우, 발주처와 협의하여 공사 기간 및 일정 조정할 수 있음)

가) 평일 : 08시 ~ 18시 (철거 및 소음작업 제외)

나) 주말 및 공휴일 : 08시부터 가능 (철거 및 소음작업 권장)

2) 용전용수 - 발주자 부담 (단, 현장 설치비는 계약업체 부담)

3) 주차비 - 계약업체 부담 (유료)

마. 공사조건

1) 계약 즉시 공사투입 조건이며, 착수지연 등으로 인한 공사기간 연장 없음

**2) 인원 자재 투입, 근무시간 조정으로 공기만회 조건(돌관공사 실시할 수 있음)**

**※ 2024.02.15(목) 학위수여식 예정으로 집기배치 및 명절을 고려하여**

**반드시 2024.02.14. 준공조건임**

3) 이로 인한 추가비용 발생한다면, 견적 시 반드시 반영 할 것(공사 중 추가비용 요구할 수 없음)

4) 발주자의 요청(문서발송)에 의한 공사 중지 이외의 공사기간 연장 사유 없음

5) 인허가를 득하는 기간 포함이며, 착공계 제출전 인허가 절차 완료하여야 하며 특이사항 발생할 경우 발주처 즉시 보고하여야 함

6) 발주처에서 제공한 도면외에 인허가 등을 위한 자료가 있을 경우에는 인허가용 추가 도면작업을 실시할 수 있으며, 관련 비용은 모두 견적금액에 포함하여 견적할 것

- 7) 발주자 업무지시서를 접수받은 경우에는 해당 내용에 대한 시행계획 및 방법 등을 공문 형식으로 발주처에 제출하여야 한다. 답변 미이행으로 인한 공사기간 연장 등은 계약당사자에게 그 책임이 있다.

바. 하자이행보증 조건(준공계 제출시 첨부)

- 1) 기간 : 준공일로부터 2년
- 2) 보증금율 : 3%

3. 입찰 시 견적 작성 기준

가. 우리대학은 「순수내역입찰방식」으로 별도의 내역 등을 제공하지 않으며, 공사비 산출은 현장여건(현장 여건 조사) 및 도면, 시방서(현장설명서), 기타 제공 자료의 사양에 따라야 한다. 공사기간(단기) 중 물가변동으로 인한 계약금액 변경은 없다. (반드시 도면 / 시방서 / 현장여건확인 후 견적 할 것)

나. 공사 범위 및 견적 작성 기준은 현장설명서(질의응답 문서 포함), 설계도서(도면, 시방서, 스펙북)에 명시된 사항 전체를 포함하며, 현장설명서 및 질의회신 내용은 설계도서에 우선한다. 현장설명서(질의응답포함)는 계약서의 일부로 포함되며, 계약일반조건과 현장설명서 간의 상충되는 내용이 있다면, 현장설명서의 내용을 우선으로 해석한다.

다. 설계도서(도면과 도면, 도면과 시방서)간의 내용이 불일치하거나 명확하지 않는 부분이 있다면, 반드시 서면질의응답을 통하여 우리 대학으로부터 명확한 공사 방법 및 한계를 제시받아 견적하여야 한다. 질의 회신 내용에 언급이 없는 사항에 대하여 입찰참가사는 견적 시 상급사양(상위공법)으로 견적하여야 하며, 이에 따라 시공 중에 설계도서의 불일치가 발견되는 경우에도 상급사양으로 시공하여야 하며, 이로 인한 추가비를 요청할 수 없다.

라. 입찰 전 공사비 산정은 반드시 제공된 설계도서(도면, 시방서, 스펙북)를 근거로 현장 확인 및 실물량 산출을 통해 산정하도록 하며, 설계도서에 표기되지 않은 사항이라고 하더라도 사회통념상 일반적인 사항은 견적시 반영하고 별도의 추가비를 요구할 수 없다.

마. 본 공사와 관련된 모든 교내외 민원 및 안전사고에 대한 민형사상 책임과 비용은 계약상대자가 부담한다.

바. 현장설명 후 입찰 시 까지, 입찰에 참가하는 각 업체는 해당공사에 대한 각 실별 각 공종별 세부 내역을 산출한 후 이에 대한 제경비와 이윤, 세금 등을 산출하여 투찰하며, 낙찰될 경우, 즉시 그 세부내역서를 함께 동국대학교로 제출하여야 한다.

사. 설계도서에 규격이 명시되지 않은 자재에 대한 산출기준은 (유지관리 용이성 및 품질관리 목적에 따라) 각 자재별 국내 메이저 3사(대기업 생산) 이상의 제품을 적용한다. 대기업

생산제품이 없거나 메이저 3사의 기준이 불명확한 경우에 KS규격 이상의 국내산 제품을 기본으로 하며, 품질 및 시장가격 기준으로 메이커 제품 기준 이상에 양질의 제품을 사용하는 것으로 한다. 또한 부득이한 경우를 제외하고는 중국산 제품은 시공하지 않는 것으로 한다.(단, 국내에서 생산이 불가능 한 경우는 부득이한 경우의 예외 인정)

**※ 재료 및 재료의 검사, 시공 상세도, 견본시공 등**

1) 재료 공통 일반사항

본 공사에 사용하는 재료는 가설재를 제외한 모든 재료는 신품으로서 각 자재별 국내 메이저 3사(대기업 생산) 생산 자재 및 설계도·서에 명기된 규격품 또는 동등이상의 제품으로서 날인된 자재승인서 작성후 **감독관의 승인을 득해야 한다**. 현장 내 반입한 재료는 모두 감독관의 검사를 받아야 하며 일단 반입된 재료 및 장비는 감독관의 승인 없이는 장외로 반출 시킬 수 없다.

2) 해체재료의 처리

공사장 내에서 발생하는 발생품(건설폐기물)은 즉시 장외로 반출하며 하여야 한다.

3) 견본품 및 재료의 승인

도급 자는 시공 전에 재료의 색상, 마무리정도, 규격을 정할 수 있는 견본품별 제조회사의 카탈로그, 재질 및 시공품질 등을 보장할 수 있는 국립건설시험소 또는 감독관이 인정하는 공인기관의 시험성적표, 제조회사의 특기시방서, 납품실적증명서, 시공실적증명서, 기타 감독관이 요구하는 관련 자료 등을 첨부 제출하여 감독관의 승인을 득해야 하며 재료 승인 지연에 따른 계약기간 변경은 인정되지 않는다.

**※ 착공후 1주일 이내 제출 및 승인(자재수급 일정을 고려하여 반드시 사전 승인요청)**

4) 견본시공

감독관의 재료의 색상, 마무리 정도, 시공방법 등 실제 시공 상태를 결정하기 위하여 일부 재료 및 시공 부위에 대한 견본시공을 요구할 수 있으며 계약상대자는 지체 없이 이에 응하여야 하며 이에 따른 비용도 도급자 부담으로 한다.

5) 재료의 검사

현장 내 반입되는 모든 재료는 사용 전에 감독관의 검사승인을 득해야 하며 불합격 재료는 즉시 반품하고 대품으로 대체하여 재검사를 받아야 한다.

6) 시공 상세도면

도급 자는 감독관이 필요하다고 인정하는 공종에 대하여 시공 상세도를 작성하여 승인을 받아야 하며 시공 상세도 작성에 따른 비용은 도급자 부담으로 하고 시공 상세도 작성지연에 따른 모든 책임은 도급자가 진다.

**※ 필요시 구조검토서(기술사날인본), 디자인 시안 제출하여야 하며 이에 따른 비용지급은 없음**

7) 기타사항 : 설계도서에서 규격이 명시되지 않았다고 하더라도 메이저 3사에서 제작한 제품사용을 원칙으로 하고, 품질 및 시장가격 기준으로 사용한다.(발주처 협의)



- 아. 공사특수조건 및 동국대학교 공사일반조건에 명기된 사항들로 인해 발생하는 직접비와 간접비는 모두 견적에 반영한다.
- 자. 당해 공사의 시공자는 공사와 관계되는 법률, 시행령, 규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고 있어야 한다. 시공자는 항상 이를 준수하여야 하며, 시공자 자신이나 그의 고용인이 이를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되지 않도록 하여야 하며, 이에 대한 모든 책임은 시공자에게 있다. 공사 시방서에 별도 규정이 없을 경우, 시방서를 포함한 설계도서의 내용이 국내 관련법규와 상호 모순될 경우 국내 관련법규의 규정을 우선하여 준수한다.
- 차. 건설사업과 관련된 간접공사비는 입찰일 기준 최신판 조달청 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 원가계산서를 산출하여야하며 만약, 원가내역서(계약서)상 간접공사비가 법정요율 미만으로 기재되어 있어도, 법정금액은 ‘계약금 총액에 반영된 것’으로 보고 준공 정산 시 ‘법정요율’에 해당하는 금액을 기준으로 한다.

#### 4. 동국대학교 공사 일반조건

- 가. 동국대학교는 사립대학으로서 사립학교법에 따라 입찰 방법은 국가를 당사자로 하는 계약법의 경쟁 입찰을 따르고, 계약 이후의 공사 진행 절차는 민간발주자로서 계약서(현장설명서, 질의회신 포함)를 기본으로 하여 동국대학교의 자체 규정에 따른다. (관공사 아님, 국가를 당사자로 하는 계약법 대상 공사 아님. 현장설명서 제시하는 내용에 따라 공사 진행.)
- 나. “발주자”라 함은 동국대학교 총장(또는, 총장의 명을 받아 본 사업을 담당하는 동국대학교 직원)을 의미하며, “감독자”라 함은 동국대학교와 계약을 맺어 건설사업관리 용역 또는 감리용역을 수행하는 감리전문회사의 직원(직접 감독현장인 경우 동국대학교 시설안전팀 직원)을 말한다.
- 다. 발주자와 감독자는 계약상대자가 설계도서와 계약조건에 따라 적법하게 공사를 시행하는지를 관리 감독하는 권한과 책임을 가지며, 계약상대자에게 지시(구두, 서면)를 할 수 있고, 계약상대자는 합법적인 지시사항인 경우 이에 즉각 응할 의무가 있다.
- 라. 공사 중 진동 및 소음이 최소화 할 수 있는 공법으로 감독자의 승인을 얻어 시행하며, 특별한 지시가 없더라도 법적인 환경기준을 준수하며 공사를 시행하여야 한다. 공사소음 및 진동, 분진 등 공사로 인해 발생하는 각종 민원 및 민형사상의 문제는 계약상대자에서 모두 책임지고 해결하며, 필요한 소요비용(소음, 분진, 교통 등 공사 관련된 피해자 또는 관련 이해관계인에 대한 보상비용 포함)은 총 공사비에 포함하여 입찰에 참가한다. 또한 민원발생 및 해결을 위해 소요된 기간에 대한 추가 공사기간은 인정하지 않는다.
- 마. 계약상대자는 현장을 항상 깨끗하고 안전하게 관리하여야 할 의무가 있다. 공사로 인하



여 학사 업무에 방해가 되지 않도록, 보양 조치를 철저히 하여야하며, 공사현장 이외의 다른 공간으로 먼지나 분진이 비산되지 않도록 하여야한다.

바. 품질기준

- 1) 동국대학교 공사 품질 기준은 설계도면과 시방서 또는 본 현장설명사항에 부합하거나 동급 이상의 완성물을 요구한다.
- 2) 계약상대자의 품질 기준이 설계도서와 시방서 기준에 미달한다면, 계약상대자는 추가 비용 없이 이를 수정보완 또는 재시공 하여야 한다.
- 3) 만약, 계약상대자에서 기준에 미달된 시공을 하고도 이를 시정조치 하지 않는 경우, 동국대학교는 목적물에 대하여 전부 또는 일부에 대하여 인수를 거부할 수 있으며, 이 경우 기성금 또는 잔금 지급을 보류하거나 정산할 수 있다.
- 4) 기타 현장설명서에 표기되지 않은 사항은 **대한건축학회 발행 『건축시공지침』 및 조달청 가이드시방서** 등 통상적으로 공사에 적용하는 건축법 등 관련 법률 및 지침에 의거하여 진행한다.

사. 설계 변경

- 1) 계약상대자는 공사 중 설계 변경을 요할 경우에는 사전에 발주자에게 설계변경을 요청한 후 승인을 득하여야 하며 설계 변경과 관련된 사항은 다음의 규정을 따른다.
- 2) 설계 변경인 경우
  - 가) 발주자 측의 요청으로 설계도서의 내용을 변경할 경우.
  - 나) 계약상대자의 요청으로 설계도서의 내용을 변경할 경우.
  - 다) 관련 법규 변경 등 공사 중 불가피하게 설계도서와 다르게 시공하여야하는 경우.  
(설계도서 작성 시 법적사항 검토 미비로 인한 변경 포함)
- 3) 설계 변경이 아닌 경우
  - 계약내역서의 수량과 실제 시공 수량의 수량 차이  
(상기 “사”항의 설계변경에 해당하지 않고 단순 수량의 변경 요청은 설계변경 아님)
- 4) 설계 변경 절차
  - 가) 발주자 요청인 경우  
발주자 요청->계약상대자검토 및 비용산출->발주자 승인->변경시공->정산
  - 나) 계약상대자 요청인 경우 (법적인사항으로 인한 변경 포함)  
계약상대자 설계변경 요청서(비용포함)->감리단 검토->발주자 승인->변경시공->정산
- 5) 설계 변경에 따른 정산 방법
  - 가) 변경 물량 산출 : 실제 변경 물량 기준
    - (1) 설계변경 건(항목) 별 설계도서 대비 변경량 기준 증감 산출



(2) 이 경우, 계약내역서 상의 수량은 설계변경에 따른 증감수량과 무관하며, 설계도서의 산출기준 또는 실제 변경.

나) 변경 단가 기준

- (1) 기존 항목 : 도급계약 내역서의 단가 적용
- (2) 신규 항목 : 변경 승인일 기준 공인물가정보지(3개 물가정보지 중 최저가) 가격 및 일위대가 기준 단가에 낙찰율 적용
- (3) 협의낙찰율 적용 없음.

다) 낙찰율 적용

- (1) 계약 시 낙찰율 명시한 경우 : 계약서에 명시된 낙찰율 적용
- (2) 계약 시 낙찰율 명시하지 않을 경우

=> 설계사무소 작성 설계예정금액(경비, 일반관리비, 이윤, VAT포함금액 기준)에 대한 계약 금액의 비율 (낙찰율=계약금액/설계예정가)

라) 설계 변경 금액 = (기존 수량 X 기존단가) - (변경 수량 X 변경 단가)

마) 설계 변경 금액 산출 시 일반관리비와 이윤은 없는 것으로 한다.

바) 계약상대자 제안 사항, 발주처 요청 사항 구분 없이 상기 방법에 따라 수량 및 비용 산출하며, 변경 수량에 따라 정산함. [발주처 요청이라고 하더라도, 기존 내역서에 존재하는 항목이라면, 계약 단가 적용하며(신규항목아님), 설계변경 시 신규항목에 대하여 낙찰율 적용.(협의낙찰율 적용개념 없음)]

아. 계약상대자는 공사에 착수 시 공정표, 현장대리인 지정을 포함하여 착공계를 제출한다.

※ 착공 시 제출서류

1. 착공계
2. 현장대리인계
3. 예정공정표
4. 공사전 현장사진
5. 계약내역서(조달청 기준 원가계산 必) - 계약시 간접비 관련 금액 맞출 것

자. 선급금 청구 시, 선급금 보증증권과 선급금 사용계획서를 함께 제출하여야 하며, 계약상대자는 선급금을 지급 받는 경우, 관계 법규에 의거하여 이를 집행하여야 한다. 단, 계약시 선급금 지급 조건으로 계약하였다 하더라도 계약상대자가 선급금 지급을 불요청하는 경우 해당 요율(금액)에 따른 기성금으로 청구 시 기성검사(검수) 후 대체 지급할 수 있다.

차. 계약상대자는 공사착수 전에 공사구간에 대한 현황측량 및 먹줄 놓기를 실시하여 감독관의 확인을 득한다.

카. 공사장의 안전관리를 철저히 하고 인접 토지나 구조물에 손상이 없도록 하여야하며 손상이 있는 경우에는 계약상대자는 이를 복구하거나 기타 필요한 조치를 취하여야 한다.





- 다. 계약상대자는 공사착수 전 기존시설(가스관로, 전기 · 통신관로, 급·배수관로)등에 대한 사전조사를 시행하여 필요 시 관할기관의 협조를 받아 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인 조치한다. 굴착 등이 진행될 경우 관할 청 및 관련 업체와 사전 협의후 승인을 득하고, 발주처로 해당 내용과 증빙자료를 제출하며, 관련 인허가 비용 및 공과금 등은 공사비에 포함된 것으로 한다.
- 파. 계약상대자는 공사착수 전 해당 건물의 각 실에 대하여, 공사전 사진을 촬영하여 기록으로 남기며, 공사과정을 동일한 지점에서 공사진도별 진척사항을 표시할 수 있도록 주요공정 진행시마다 진행사진을 촬영하여야 하며, 특히 주요자재의 경우 반입 시 감독자의 확인을 받은 후 반입 사진을 촬영하여야한다. **준공계 제출 시 착공 전 단계에서부터 준공까지의 사진자료를 동국대학교로 제출한다.**
- 하. 시공 상의 이유로 불가피하게 기존 시설(전기, 급수, 도시가스)등의 정지가 필요한 경우에는 사전(2주전)에 미리 발주자에게 통보하여 확인받도록 하며, 이와 관련하여 적극적으로 지원 및 조치한다.
- 거. 시공 단계에서 사용되는 모든 자재는 발주자의 승인을 득한 후 현장에 반입되어야하며, 승인된 자재의 현장 반입 시 감독자의 확인을 득하고, 감독자가 필요하다고 판단하는 자재에 대하여는 그 사용량에 대하여 확인을 받아야한다.
- 너. 계약상대자는 공사를 완료하는 경우 지체없이 발주자에게 준공계를 접수하여야한다.

※ 준공 시 제출서류(오프라인으로 직접 제출)

1. 준공계 (계약금액, 준공정산금액 구분 기재)
2. 대금청구서 (준공정산금액)
3. 준공정산서(날인)
4. 하자보수보증서(이행증권)
5. 준공 사진대지
6. 간접비 증빙 (준공정산 산정금액에 대해서 첨부, 감액 금액제외)
  - 6-1 산재, 고용 완납증명서 (**현장명 기재**) - 모든 공사 대상
  - 6-2 건강, 연금, 노인 완납증명서 (**현장명 기재**) - 30일 이상
  - 6-3 환경보전비 증빙 (**거래명세서, 현장사진, 전자세금계산서, 입금증**) - 모든 공사 대상
  - 6-4 안전관리비 증빙 (**거래명세서, 현장입고사진, 전자세금계산서, 입금증**) - 총 공사비 2천만원 이상
  - 6-5 퇴직공제부금비 증빙 - 1억원 이상
7. 자재승인요청서 - 발주처 날인본(Spec Book 참조)
8. 직접비 변경 증빙 (해당사항 있을 시 - 변경전·후 도면, 변경전·후 내역서, 시공사진)
  - ⇒ 해당 자료는 CAD 파일 등 관련 자료를 USB로 별도 제출하여야 함

- 더. 간접공사비 정산 기준
  - 1) 간접공사비 산정 기준은 조달청 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준을

따르며 법정경비에 대해서는 준공 시 실제 사용내역을 정산하여 지급한다.

2) 법정경비 (산업안전보건관리비, 산재보험료, 고용보험료, 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경보전비, 퇴직공제부금비 등)에 대해서는 계약내역서에 누락 또는 잘못 산출 되었다고 하더라도 법정경비 각 항목별 고시기준에 따라 비용을 역산하여 준공정산서 작성 시 정정하여 반영한다.(직접공사비 및 계약금액 총액은 동일함)

3) 계약상대자에서 제출한 사용내역 및 증빙자료가 계약내역서에 기재된(또는 법정 요율에 해당하는) 금액에 미달할 경우, 그 차액에 대하여 공제(정산) 후 잔금을 지급하는 것으로 한다. 집행금액이 계약 원가내역서에 산정된 해당 간접비가 공사 낙찰금액을 초과하는 경우는 실정보고 승인을 득한 경우 해당 금액을 지급한다.

러. 우리대학은 계약서에 따라 공사대금을 지급하며, 통상적으로 검수부서의 검수완료후 2주일 이내이다.

머. 기계설비분야의 장비설치 완료 후 각각의 적법한 검사방법에 의한 성능가동시험서를 제출하여 승인을 받아야하며, 완공 후 현장확인에 의한 장비, 설비의 조작법, 운용법을 인수인계 하여야한다.

버. 현장 근로자는 외부 식당을 이용한다.(학교 식당 이용 및 배달식사 불가) 계약상대자는 근로자의 편의와 권리를 보장할 수 있도록, 식당, 휴게실, 화장실, 샤워시설 등을 충분히 설치할 의무가 있다.

서. 공사와 관련한 모든 출입차량은 우리대학의 규정에 따른 유료주차를 하여야 한다.(경영관 2층 우리대학 주차관리실[2260-8986]로 문의)

어. 보안시설(세콤) 설치 및 철거 관련 사항은 본관수위실(02-2260-3556)과 간섭되는 작업 전(최소 2일전) 협의하여야 한다. 협의가 진행되지 않아 공사의 지연이 발생한 경우, 계약자가 지체보상금 부과 등 공사지연에 대한 책임을 진다.

저. 통신시설 (유선랜, 무선랜 통신사 안테나등) 간섭 발생 시 정보처 (02-2260-3909)의 사전 협의(최소 2일전)를 거쳐 공사를 진행한다.

#### 처. 사인물

1) 공사 전 기존 사인물은 파손없이 철거후 발주처 지정위치로 반납한다. 미반납시 신규 제작하여 재설치하여야 한다.

2) 도면 또는 현장설명서에 사인물 설치가 공사에 포함된 경우, 도면에 표기된 내용이 있다고 하더라도 설치 전 발주처 감독관과 사전협의후 승인을 득한 후 진행한다. 다만, 교수연구실 및 강의실 등은 도면에 표기가 없다고 하더라도 기본 사인물 설치(교수연구실 : 돌출 및 재실사인물, 강의실 : 돌출사인물, 강의시간표)와 관련한 내역을 호실마다 설치 기준으로 포함한다.

- 3) 유리벽체 및 도어의 경우 별도의 사인물 표기가 없다고 하더라도 H:1200mm 높이로 안개무늬 시트지를 부착하여야 한다.(발주처 협의후 설치하고, 1인실의 경우에는 H:2,100mm 기준으로 안개무늬 시트지 부착할 것)

#### 커. 준공청소

- 1) 공사완료 후 내부 공간(바닥 및 벽체, 천장, 내·외부 창호)과 외부 공간(복도, 계단실 등 공사와 관련된 공간)에 대하여 준공청소를 실시하고, 발주자의 검사를 득하여야 한다. (바닥 왁싱작업 2회 이상 실시하며, 관련 사진대지 제출 필수) 준공에 따른 현장 확인결과 추가적인 청소가 필요할 경우에는 즉시 일정을 수립하고 청소 실시한다.
- 2) 공사장 내에서 발생한 폐기물은 교외로 반출하고 폐기물 처리 확인서를 준공서류에 포함하여 제출한다.(석면해체·제거작업도 철거위치 및 물량 등 관련 제반서류 모두 제출하여야 함)

#### 터. 열쇠 인수인계

- 공사현장 내에 신설 또는 변경되는 출입문에 대해서 열쇠는 **모두 마스터키로 제작(수량은 발주처 협의하되 최소 5개 이상 제출)**하여야 하며, 인계인수서(발주처 지정파일, 별도 문의)를 작성하여 날인을 득한 후 본관 3층 경비실(02-2260-3556)로 인계한다.

### ■ 공사 일반사항

#### 1. 안전조치 및 가설공사

- 가. 공사 기간 중 공사부분의 건축물 사용이 가능하도록 적절한 안전조치와 가설 시설을 조치하여야 한다. 만약, 가설 및 안전시설 미조치로 인하여, 공사기간 중에 건물 이용자가 공사로 인한 재해나 피해가 발생할 경우 이에 대한 책임은 시공사에서 전적으로 부담한다.

#### 나. 가설공사 시행구간 칸막이 설치

- > 합판 또는 샌드위치 판넬 등의 가설재로 발주처 지정 위치에 가설칸막이를 천장 높이까지 빈틈없이 설치한다. 외부를 아이보리 계통 도배지 또는 흰색 페인트 도장을 실시한다. 출입문은 동일한 가설재로 설치하고, 작업자들의 이동 통로로 사용하며, 작업시 항상 문을 닫은 상태를 유지한다. 착공전 설치하고, 준공후 철거하도록 한다. 공사구간 이동하는 교내 구성원들이 공사구간 내부를 볼 수 없도록 차단하여야 한다.
- 다. 공사 범위를 제외한 시설물은 보양조치를 철저히 하여, 공사 전후의 원상이 훼손되지 않도록 한다.(천장형 냉난방기 보양 필수, 여름철 또는 겨울철 작업시 안전이 확보되는 별도의 냉난방 장치 사용할 것 - 화재 위험 기기 사용불가)
- 라. 현장 안전요원을 배치하고, 작업 전 안전 유의사항 및 조회 등 안전교육을 실시하여 사고 방지를 적극적 조치를 실시한다.(공사일보에 해당 내용 기재 : 주요 교육내용 등)

- 마. 공사안내문(발주처와 사이즈 협의, 4개소)을 건물 출입문 및 가설벽체 등에 부착한다.  
공사안내판은 A1 이상의 규격으로 발주처 지정 위치에 설치한다.(공사명, 공사기간, 현장대리인 연락처 등 명시할 것) 구간내 안전휀스 등 설치하고, 민원에 적극 대응한다.
- 바. 폐기물 처리는 당일 발생분은 당일 처리를 원칙으로 하며, 현장내 적재할 수 없다.
- 사. 공사구간내 집기는 발주처 지정 장소로 모두 이전 또는 폐기한다.(PC 등 모든 물품)
2. 건축공사 각 공종별 일반사항
- 가. 현장관리 및 철거공사
- 1) 공사일보는 매 작업일 발주처 감독관 이메일 및 오프라인으로 10시 이전까지 제출한다. 공사중 특이사항 등 모든 사항을 기입하여야 한다.
  - 2) 기존 시설 보양은 바닥에 텐텐지 등으로 설치하고, 가설벽체의 틈새를 밀실하게 동봉하여 공사구간 외부로 먼지 등이 나오지 않도록 한다. 공사 완료후 모든 합판은 발주처 지정 장소로 이동한다. (외부로 통하는 메인통로 바닥보양 포함)
  - 3) 철거공사 시 기존 시설물에 손상이 가지 않도록 유의하여야 하며 만약 손상을 입혔을 경우 도급자 부담으로 즉시 원상복구한다.
  - 4) 철거공사 시 소음 및 비산먼지 발생최소화 방안을 수립하여 감독관과 협의한다.  
※ 원칙적으로 소음작업(철거 및 설치 등)은 주말/야간(18시 이후)에 실시하는 것을 원칙으로 입찰시 단가에 반영하며, 이로인한 추가비용 지급은 없다.
  - 5) 바닥재는 기존 설치분을 철거한다.
  - 6) 천장 철거시 기존에 설치된 행거 및 천장내 모든 구조물을 철거한다.
- 나. 수장공사(도장 포함)
- 1) 바닥면은 요철 부위 제거 등 면처리 실시한다.(평활도 유지)
  - 2) 경량벽체 설치(C-Stud 65mm + 석고보드 12.5T \* 2P)후 모든 벽체면에 All-Putty 실시 후 지정색 수성페인트 도장을 상도 및 하도 2회 이상 실시한다. [모든 벽체 부위 석고보드 12.5T 사용하고, 기존 벽체에 덧대어 시공할 경우에는 도면을 참고하되 발주처의 확인을 득한후 실시할 것] + 코너부위 경량철골 코너비드 설치
  - 3) (천장재 재사용시)천장재 보수를 실시한다.(복도 유리벽체 설치 구간 등)
  - 4) 암막 방염 롤스크린을 설치한다.(색상 등 스펙북 참고, 발주처 협의후 시공)
  - 5) 이중창호의 보수가 필요한 구간의 보수를 내역에 포함한다.
  - 6) 멀바우 후로링 등 마루바닥 제작설치시 오일스테인 작업을 실시한다.
- 다. 금속공사
- 1) 강화도어는 12T 이상으로 설치하고, 고정식 강화유리는 8T 이상을 설치한다.(손잡이 디자인 등은 발주처 협의)
  - 2) 백페인트 글라스는 5T 이상으로 지정 색상의 물품을 사용한다.
  - 3) 커튼박스는 철거후 신설하고, 지정 우드 블라인드 및 내측 창호면의 필름을 교체한다.(색상 및 사양은 스펙북 참조하고, 미지정된 건은 발주처 협의후 결정)
  - 4) 기존 소방설비의 작동에 문제가 없도록 현장 여건 등을 고려하여 설치한다. 소방설비

작동에 문제 발생 또는 정상 작동이 어려울 경우에는 발주처 협의하여 위치 등을 조정하여 설치하도록 한다.

라. 설비공사

- 1) 천장형 냉난방기는 발주처 협의후 이전하고, 냉난방기 커버를 천장 마감과 동일한 색상으로 분체도장(공장 작업할 것)을 실시한 후 설치한다. 냉난방기 리모컨은 기기 1대 당 1개 설치이며, 발주처 협의후 벽체에 설치한다.
- 2) 냉난방기는 철거전 작동을 확인하고 이전을 하도록 하고, 내부 공사시 비닐 등 커버를 설치하여 냉난방기가 오염되지 않도록 적절한 조치를 한다.

마. 기타사항

- 1) 민원 발생시 공사를 중단할 수 있으며, 현장대리인은 성실히 민원 해결을 위하여 노력하여야 한다.
- 2) 발주처 요청 및 주변인 민원, 기타 안전사고가 우려될 경우에 추가적인 안전조치를 실시한다.
- 3) 사인물 설치 내역을 포함한다.(돌출 사인물 및 기타 스펙북에 기재된 사인물, 도면 등 참고)
- 4) 제공된 자재스펙은 참고용이며, LX zin, 현대, KCC 등 자재를 사용한다.(현장 협의)
- 5) 기존 사용중이던 구간과 접하는 모든 구간의 보수작업을 포함한다. 동일한 자재가 없을 경우, 발주처와 협의하여 색상 및 자재의 종류 등을 결정한다.

**바. 공사대금은 본교 행정절차에 따라 지급된다.(교내 공사완료에 따른 행정절차에 따라 검수부서의 검수절차 완료 후 15일 이내 지급, 세금계산서 발행은 발주처 요청시 진행)**

사. 안전관리와 관련한 비용은 안전관리비를 적극 활용하고, 사용 내역은 준공서류 제출시 포함되어야한다. 안전에 대한 문제 발생시 시공자가 전적으로 책임을 지도록 한다.(안전장구 항시 착용, 코로나-19 대응한 마스크 항시 착용, 37.5도 이상의 고열자는 학교 출입불가)



## ■ 공사 특기사항 (최우선 적용)

### 1. 가설 및 철거공사

- 가. 공사투입전 복도측에 가설벽(합판, 샌드위치판넬 등) 및 가설출입문을 설치하여 보행자 안전을 확보하여야 하며, 그 가설벽체는 천장부터 바닥까지 설치하여야 한다. 또한 공사종료후 철거하여야 하며, 설치로 인한 손상부위 복구를 포함한다.
- 나. 공사투입 3일전 공사내용에 대한 안내문(A1, 4개소)을 직접 출력하여 부착하여야 하며, 부착장소는 학사운영실(사회과학대학) 및 시설안전팀과 사전에 협의한다.  
※ 안내문 내용 : 공사명, 현장소장(연락처 포함), 공사기간, 업체명
- 다. 공사중 소음, 분진 등의 민원에 적극 대응하여야 하며, 특히 소음이 큰 철거작업은 야간 및 주말을 이용하여야 하며, 이로인한 별도 추가비용 지급은 없다.
- 라. 가설벽 외부를 이용하여야 할 경우는 사전에 학사운영실(사회과학대학) 및 시설안전팀과 일정을 협의하고, 오염이나 파손의 우려가 있는 부분은 반드시 보양후 작업한다.(철거포함)
- 마. 라운지 조성공간의 복도 및 내부 벽체(유리, 경량, 조적 등) 철거대상이며 공사범위에 속해 있지 않은 복도면의 손상이 발생치 않도록 하고, 손상 발생시 복구하여야 한다.
- 바. 학장실/원장실 조성을 위해 일부벽체 및 기존도어를 철거하여야 하며, 신규설치 도어는 기존 설치된 도어와 동일한 목창호(동일 필름마감)를 설치한다.
- 사. 기 설치된 사인물 중 전용이 가능한것들은 철거후 재설치를 포함하여 공사하며, 복도에 설치된 게시판(1개소)는 지정장소로 설치하여야 한다.
- 아. 현장내 모든 폐기물은 당일 발생분을 포함하여 당일 처리를 원칙으로 한다. 자재 이동 및 폐기물 이동시 반드시 바닥 및 벽체 등을 철저히 보양하여야 하며, 스크래치 등 파손 발생시 모든 원인부담은 시공사에 있다.
- 자. 내부 집기는 교내 지정 위치로 이전하며 종료후 복구하여야 하므로 해당 내용 견적에 반영한다.
- 차. 학장실/원장실 바닥은 기존 데코타일 제거후 재시공 조건으로 바탕면(미장면) 철거가 불필요하나, 라운지 조성공간은 데코타일 철거후 폴리싱타일 설치예정므로 필요시 기존 마감레벨 유지를 위해 바탕면(몰탈) 철거 후 미장하여야 하므로 견적에 반영한다.
- 카. 세면대 철거시 기존 급/배수배관은 존치하여야 하며, 매립되는 급/배수관 공사는 설치공종업체가 시행예정으로 상호 협의하에 진행하여야 한다.
- 타. 벽체 및 천장 부착물(세콤, 전등, 스피커, 감지기 등) 해체전 해당공종 업체와 협의후 철거작업을 진행하여야 한다.

### 2. 건축공사


- 가. 라운지
  - 1) 기존창호 내부에 PVC창호(100T/복층유리/KCC&LX하우시스 동등이상)를 추가 설치하며,

- 관련된 모든 하드웨어를 포함한다. 또한 내부면 인테리어 시트지(창호, 창짝)는 발주자의 승인을 득한 후 발주 및 시공하여야 한다. (기존창호와의 접합면 코킹포함)
- 2) 모든 GW(SSD, SSW)는 엠티필름시공을 포함하여 견적하여야 한다.(전면 시공기준)
  - 3) 노출되는 각파이프(30\*30)는 색상관련 발주자의 승인을 득한후 발주 및 시공하여야 하며, 품질확보를 위해 분체도장을 기준으로 한다.
  - 4) 기존 커튼박스 및 블라인드는 철거후 신설하여야 하므로 견적에 반영한다.(커튼박스 : 1.2T 갈바, 지정색상 / 블라인드 : 암막(방염) 롤블라인드)
  - 5) 창호사이 및 액자설치구간(3D 도면상 백색) 구간 인테리어 시트지(창호, 창짝)는 발주자의 승인을 득한후 발주 및 시공하여야 한다.
  - 6) 제작가구(건축공사 견적에 반영)
    - 가) TV장 + 좌우 붙박이장 : TV용 브라켓 설치구간은 추가 스테드 및 합판(1P) 보강하여야 한다. 좌우 붙박이장은 학위복 보관용으로 상단에 옷걸이봉을 설치하여야 하며 내부는 수평분할이 없는 키큰장으로 제작하여야 한다.
    - 나) 붙박이 장식선반(하지틀 포함) : 가구 뒷벽(상세도면참조) 포함하여 제작하여야 하며, 상세도면 및 투시도를 참조하여 착오없이 견적하여야 한다. 특히 노출되는 각파이프에는 인테리어 시트지를 래핑하여야 하므로, 착오없이 견적한다.
    - 다) 인포데스크 : 인조대리석(12T) 및 시트지 발주처 승인후 발주 및 시공
    - 라) 창호벽부 테이블 : 30\*30 각파이프는 지정도장, 15T 멀바우 집성목 테이블위 바니쉬 마감
    - 마) 탕비실 하부장 및 선반(복도쪽) : 탕비실 하부장은 싱크대 설치(급배수 배관연결 포함) 및 인조대리석 상판을 포함하며, 복도쪽 선반은 하지(30\*30 각파이프) 및 인조대리석 상판을 포함하여 견적한다. (인조대리석, 각파이프 도장, 가구 필름 등 발주처 승인을 득한후 발주 및 시공)
      - ※ 라운지 외부 창호쪽 의자, 복도쪽 선반 바체어, 세미나실 내부 테이블 및 의자, 인포데스크 의자 1ea, 소파세트(2set) 및 테이블세트(3set)는 별도 집기업체에서 진행 예정으로 견적제외
      - ※ 모든 가구 도어는 스무더(멤퍼)를 최소 1개이상 설치하여야 한다.
  - 7) 바닥 마감은 포세리타일로 현재 시공된 데코타일과 마감레벨이 동일하므로, 바닥타일을 시공하기 위한 두께(본드 및 타일)확보를 위한 바탕면 치핑/철거 등을 포함하여 견적하여야 한다.
  - 8) 사인물 (시안 작성후 발주처 승인요청 必)
    - 가) 내부 사인물 2개소를 설치예정이며 ‘사회과학관 라운지(가칭)’, 복도 유리벽 (지정도장 갈바패널 위 아크릴 문자스카시)
    - 나) 세미나실 도어 : 엠티필름 위 실명 시트부착
  - 9) 맵컨설팅 자재/설치/관련 타공(멀바우 집성목 상판, 인조대리석 등)은 건축공사범위로 견적에 반영하여야 하며, 1차전원에서 부터의 전원연결은 전기공사 업체 범위이다.





10) 라운지 천장은 우물천장 및 단차부(간접조명 설치용)가 다수 반영되어 있으며, 해당 구간 도면을 충분히 숙지후 견적하여야 하며 설치전 단차구간에 대한 시공상세도를 제출하고 승인후 시공하여야 한다.



11) 라운지와 확장실 간벽(TV장 뒷벽)은 방음벽(3T 차음시트 + 65T 스테드/그라스울 + 차음석고 12.5T 2P) 기준으로 견적하여야 한다. 단 TV 설치용 브라켓 설치구간은 필요시 스테드 및 합판을 추가 시공하여야 하며 관련 시공상세도 제출 및 승인후 시공하여야 한다.

12) 유지보수를 위해 SSD용 힌지는 비매립형(NF힌지)를 사용하여야 한다.(커버 코킹마감 포함)

13) 포세린 타일 전용 접착제 사용

나. 확장실/원장실

1) 기존 확장실/원장실 마감과 동일한 기준으로 조성하여야 하며, 충분한 현장확인후 견적하여야 한다.

2) 확장실/원장실 경량벽체 : 12.5T 차음석고보드 + 3T 차음시트 + 12.5T 차음석고보드 + 65T 스테드 및 50T 그라스울 + 12.5T 차음석고보드 + 3T 차음시트 + 12.5T 차음석고보드

3) 벽체 하부(0.9M이하) : MDF + 필름마감 / 벽체상부(0.9M이상) : 지정도장마감

4) 세면대 및 거울 신규설치 포함 견적한다.

5) 커튼박스 및 블라인드 철거 / 신규 커튼박스(갈바 1.2T) 및 암막(방염)롤블라인드 설치

6) 기존창호 내부에 PVC창호(100T/복층유리/KCC&LX하우시스 동등이상)를 추가 설치하며, 관련된 모든 하드웨어를 포함한다. 또한 내부면 인테리어 시트지(창호, 창짝)는 발주자의 승인을 득한 후 발주 및 시공하여야 한다.(기존창호와의 접합면 코킹포함)

7) 원장실/확장실 방음을 위해 원장실측 창호 일부를 가리는 벽체를 포함하여 시공한다.

다. 공통사항

1) 착공후 1주일 이내 모든 마감재(스펙북)에 대한 발주자의 승인을 득한후 자재승인서류 제출 및 발주를 하여야함. 또한 결정된 마감재는 준공서류 제출(기존 스펙북 갱신)시 동봉하여 제출한다. (자재선정 요청지연으로 인한 공기연장 없음)

2) 전기/설비 공종과 간섭되는 구간은 협력업체간 유기적인 협조를 통해 진행하여야 함 (Kick Off 미팅을 통해 상호 연락처 및 요청사항 공유예정)



- 3) 모든 도장공사는 ALL-Putty(조인트 메쉬망 포함) 위 수성페인트 2회 기준으로 견적하여야 한다. (색상은 발주처 승인후 발주 및 시공). 또한 석고보드 코너부위는 철재 코너비드를 사용하여 유려한 선형을 확보하여야 한다.
- 4) 현재 공사대상 내부의 각종 집기류(서랍장, 책상, 테이블, 의자, 옷장 등)는 지정된 위치로 이동 및 공사완료후 재배치 포함하여 견적하여야 한다.(사진대지 참조)
- 5) 학장실/원장실(신규) 구간벽의 게시판 이동설치(지정된 위치)를 포함하여 견적한다.
- 6) 천장/벽체/제작가구 등에 부착될 각종 기구(조명, 감지기, 환기구, 점검구, 컨센트, 스위치 등 모든 부착물 포함)에 대한 타공은 건축공사 업무범위이며, 원만한 공사진행이 가능토록 사전에 협의하여 진행하여야 한다.
- 7) 공사구간 전부(가구내부 및 이동동선 포함)를 준공청소대상으로 하며 완료후 발주처의 승인을 득하여야 하며, 미승인시 지체없이 추가청소 투입하여야 한다.
- 8) 공사장 내에서 발생한 폐기물은 당일 교외로 반출하여야 하며, 준공시 폐기물 처리확인서를 제출하여야 한다.

붙임 1. 공사도면 1부

2. 스펙북, 사진 참고자료 1부. 끝.